

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер филиала  
ГУП МО «КС МО» «ВСВ»

 Дмитриев С.П.  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

### ГРАФИК

внеплановой промывки магистрального водовода  
II подъема от НС №1 до НС №3

Время проведения промывки с 10:00 до 15:00

№ п/п	Участок водовода	Дата проведения работ
1	НС №1 Городищи – Орехово-Зуево - НС№2 Гаврино	28.10 - 30.10.2024
2	НС№2 Гаврино – НС№3 Электросталь	31.10-01.11 и 04.11.2024
3	НС№3 Электросталь – НС№7 Железнодорожный	06.11-08.11.2024
4	НС№3 Электросталь – НС№6 Щелково	12.11-15.11.2024

Промывка производится в местах планового опорожнения водовода до осветления воды, силами участка водоснабжения.

Составил: Начальник участка водоснабжения  Чекалов С.Е.