

Объекты незавершенного строительства.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Назначение
	Разрешение на строительство (№,дата)
	Кадастровый № земельного участка
	Фактические затраты на строительство
	Процент готовности
	Дата начала строительства
	Ожидаемые сроки окончания
СМР
	Текущее 
состояние

	1
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры для присоединительного водопровода Ду-350 мм от ВЗУ-1 к водоводу ВСВ в районе ВК-11/7 в городском поселении Электроугли Ногинского муниципального района Московской области
	Водоснабжение
	Разрешения на размещение объекта:         - №91 от 29.01.2019 г;
- № 232 от 07.02.2019 г;
- №2340 от 30.10.2018 г.

	50:16:0701020;
50:16:0000000:68907;
50:16:0701020:10;
50:16:0000000:525;
50:16:0000000:125;
50:16:0701002;
50:16:0701002:1915;
50:16:0000000:126;
50:16:0000000:60432;
50:16:0000000:60435;
50:16:0701027;
50:16:0701005;
50:16:0000000:57850;
50:16:0701021;
50:16:0000000:57565;
50:16:0702005:42;
50:16:0701020
	384 731 790,00 руб.
	98 %
	24.08.2018 г.
	выполнено
	Пуско-
наладочные 
работы, анализ
качества воды

	2
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры второго  магистрального водопровода Ду-700мм  от ВК-19 до ВК-7.14  (врезка на Старую Купавну) в Ногинском муниципальном районе Московской области
	Водоснабжение
	RU50-16-11797-2018 от 26.09.2018 г.
	50:16:0000000:59684;
50:16:0502009;
50:16:0502009:157;
50:16:0502009:861;
50:16:0501026;
50:16:0501026:43;
50:16:0000000:59695;
50:16:0502045;
50:16:0000000:59658;
50:16:0501026:41;
50:16:0000000:59671;
50:16:0501027;
50:16:0501014;
50:16:0501027:5;
50:16:0000000:397;
50:16:0603036;
50:16:0000000:59730;
50:16:0603004;
50:16:0603021;
50:16:0603031;
50:16:0603044;
50:16:0000000:59684
	747 158 270,00 руб.
	90 %
	17.09.2018 г.
	20.07.2019 г.
	Выполнение строительно-монтажных работ

	3
	Реконструкция камеры К-64 по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово
	Водоотведение
	-
	50:00:0000000:529
	16 641 688,88 руб.
	100 %
	11.03.2019 г.
	выполнено
	Пуско-
наладочные 
работы

	4
	Строительство присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к г. Ногинск
	Водоснабжение
	Разрешение на размещение объекта № 2656 от 03.12.2018 г.
	50:16:0302007; 50:16:0302008; 50:16:0302025
	30 453 902,40 руб.
	71 %
	15.04.2019 г.
	15.06.2019 г.
	Выполнение строительно-монтажных 
работ

	5
	Капитальный ремонт правой ветки железобетонного коллектора от К-45 до К-37


	Водоотведение
	-
	50:00:0000000:529
	3 905 799,58 руб.
	5%
	29.01.2019 г.
	17.07.2019 г.
	Выполнение строительно-монтажных 
работ





